



URZĄD GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, dn 06.03.2020r.

ZP.271.2.2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo –Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art.38 ust 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami) zwanej dalej Pzp, udzielamy odpowiedzi na poniżej zamieszczone pytania z dnia 04.03.2020r. oraz 06.03.2020r.:

Pytanie nr 1

Przy założeniu warunków SIWZ, jak niżej:

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej- w tym operat techniczny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem jego złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii) z zachowaniem terminu pośredniego tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej – do dnia 30.06.2020r.

oraz umowy

VI. Kary umowne

§ 15

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Opracowania wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej lub w wykonaniu robót budowlanych wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie - od wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;

Proszę o udzielenie informacji odnośnie naliczania kar umownych, SIWZ nie rozstrzyga granicznego terminu uzyskania prawomocnej decyzji ZRID.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona korekty zapisu dotyczącego kar umownych we wzorze umowy.

Pytanie nr 2

Ponadto wg wiedzy i doświadczenia stwierdzamy, że przygotowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem opinii, wymaganych uzgodnień w zakładanym przez Zamawiającego terminie, to jest do 30.06.2020r. jest terminem wysoce zagrożonym, w związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu o niezbędny czas dla uzyskania pożądanego efektu czyli złożenia wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej do 31.08.2020r., a co za tym idzie wydłużenie terminu całego zamówienia do minimum 30.04.2021r. Tym bardziej, że w stosunku do pierwotnych terminów określonych w poprzednio ogłoszonym przetargu obecnie terminy zostały skrócone.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na **przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej – do dnia 31.08.2020r.** Termin realizacji całego zamówienia jednakże musi pozostać niezmienny. Zamawiający wprowadzi odpowiednią korektę zapisu w SIWZ oraz we wzorze umowy.

Pytanie nr 3

Czy dla w/w zadania uzyskano w Państwowym Gospodarstwie Wody Polskie Pozwolenie wodno prawne?

Odpowiedź:

Zamawiający uzyskał opinię Państwowego Gospodarstwa Wodnego –Wody Polskie, z której wynika, że realizacja niniejszej inwestycji nie polega na wykonaniu urządzeń wodnych oraz wykonywaniu obiektów budowlanych i robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, a w konsekwencji nie nakłada obowiązku na Zamawiającego przedkładania opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Modyfikacja SIWZ i Wzoru umowy

W rozdziale V Punkt 2, ppkt. 1.3.1, lit a) SIWZ było:

1 zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót drogowych o **nawierzchni z kostki betonowej** wraz z branżą elektryczną o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto.

Jest:

1 zamówienie obejmujące swoim zakresem wykonanie robót drogowych o **nawierzchni bitumicznej** wraz z branżą elektryczną o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto.

W rozdziale IV SIWZ- Termin wykonania zamówienia było:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy **do dnia 15.12.2020r.** (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej- w tym operat techniczny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem jego złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii) z zachowaniem terminu pośredniego tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 30.06.2020r.**

Jest:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy **do dnia 15.12.2020r.** (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej- w tym operat techniczny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem jego złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii) z zachowaniem terminu pośredniego tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 31.08.2020r.**

We wzorze umowy numery rozdziałów były.

- I. Postanowienia wstępne
- II. Wykonanie Opracowania
- III. Wykonanie Robót
- IV. Termin wykonania przedmiotu umowy
- V. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
- VI. Odbiory
- VI. Kary umowne**
- VII. Odstąpienie**
- VIII. Podwykonawstwo**
- IX. Gwarancja i rękojmia**
- X. Zabezpieczenie**
- XI. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy**
- XII.**
- XIII. Postanowienia końcowe**

Są:

- I. Postanowienia wstępne
- II. Wykonanie Opracowania
- III. Wykonanie Robót
- IV. Termin wykonania przedmiotu umowy
- V. Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia
- VI. Odbiory
- VII. Kary umowne**
- VIII. Odstąpienie**
- IX. Podwykonawstwo**
- X. Gwarancja i rękojmia**
- XI. Zabezpieczenie**
- XII. Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy**
- XIII.**
- XIV. Postanowienia końcowe**

We wzorze umowy w rozdziale VII Kary umowne było:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- 1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Opracowania wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/ zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej lub w wykonaniu robót budowlanych wraz z dostarczeniem pozwolenia na użytkowanie - od wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;

Jest:

1. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1) 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu Opracowania wraz ze złożeniem wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej - od wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1;

We wzorze umowy w rozdziale IV Termin wykonania przedmiotu umowy §12 ppkt. 1) było:

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 30.06.2020r.**

Jest:

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- 1) opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 31.08.2020r.**

W rozdziale XI pkt. 18 lit.c) SIWZ było

18. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, która:
 - c) będzie posiadać oznaczenie:
Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
Z dopiskiem nie otwierać przed dniem 09.03.2020 godz. 12:30

Jest:

18. Ofertę należy umieścić w trwale zamkniętej kopercie, która:
 - c) będzie posiadać oznaczenie:
Budowa ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
Z dopiskiem nie otwierać przed dniem 19.03.2020 godz. 12:30

W rozdziale XII pkt. 1. SIWZ było

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres:
ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godziny 12:00

Jest:

1. Oferty muszą być złożone w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres: ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo

w terminie do dnia 19.03.2020 r. do godziny 12:00

W rozdziale XIII pkt. 1. SIWZ było

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **09.03.2020 godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres: ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sala Konferencyjna, parter.

Jest:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **19.03.2020 godz. 12:30** w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Kleszczewo adres: ul. Poznańska 4, 63-005 Kleszczewo, Sala Konferencyjna, parter.

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi zmianami treści SIWZ dokonał również zmiany treści ogłoszenia. **Jednocześnie informuję, że w dniu dzisiejszym na stronie internetowej zostały zamieszczone zamienny SIWZ i wzór umowy.**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników do SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT
Bogdan Kemnitz

