
HARMONOGRAM PRAC 

 

Dot. sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Gowarzewie, Markowicach, 

Krzyżownikach, Śródce, Krerowie, Bylinie. 

 

Zakres merytoryczny planu wynika z: 

- uchwały nr XLIV/299/2010 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 9 czerwca 2010 r. o 

przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gm. Kleszczewo obejmującego działki położone w Kleszczewie, Tulcach, Gowarzewie i 

Komornikach, 

 

- obowiązujących przepisów prawa: ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.), 

 

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie zakresu projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz. U. Nr 118 poz. 1233), 

 

- przepisów odrębnych. 

 
I etap: 

- Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Kleszczewo, który spełnia wymogi przepisów prawa i jest gotowy do wszczęcia procedur 

opiniowania i uzgadniania (wersja elektroniczna i papierowa), 

- Projekt mpzp ma się składać z: 

1. Tekstu projektu zmiany mpzp w formie uchwały z załącznikami (rysunek projektu mpzp w 

skali 1: 1000- format A-3), 

2. Prognozy oddziaływania na środowisko ( 3 egzemplarze), 

3. Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu ( 2 egzemplarze), 

3. Opracowania ekofizjograficznego ( 2 egzemplarze), 

4. Wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 

nieleśne, 

5. Przygotowanych pism procedury planistycznej w wersji elektronicznej i papierowej.  

II etap: 

- Sporządzenie projektu zmiany mpzp z potrzebnymi korektami wynikającymi z  procedur 

opiniowania i uzgadniania, który będzie gotowy do wyłożenia do publicznego wglądu i 

będzie spełniał wymogi przepisów prawa (wersja elektroniczna i papierowa); 

- Przygotowanie pism procedury planistycznej w wersji elektronicznej i papierowej. 



III etap: 

- Sporządzenie ostatecznego projektu zmiany mpzp z potrzebnymi korektami wynikającymi 

z przeprowadzonych procedur wyłożenia do publicznego wglądu, który będzie gotowy do 

uchwalenia przez Radę Gminy Kleszczewo i będzie zgodny wymogami przepisów prawa 

( wersja elektroniczna i papierowa); 

Do projektu muszą być załączone: 

1. rysunek planu w skali 1: 1000 ( format A3), 

 

2. rozstrzygnięcia rozpatrzenia uwag do projektu planu, 

3. rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należącej do zadań własnych gminy; 

- Przygotowanie pism procedury planistycznej w wersji elektronicznej i papierowej. 

IV etap: 

- Przekazanie uchwalonego przez Radę Gminy Kleszczewo Miejscowego Planu 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kleszczewo z załącznikami Wójtowi Gminy 

Kleszczewo ( 5 egzemplarzy). 

Przekazanie ponadto następujących opracowań: 

1. Prognozy oddziaływania na środowisko ( 3 egzemplarze). 

2. Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu ( 2 egzemplarze) 

3. Opracowania ekofizjograficznego (2 egzemplarze) 

4. Dokumentacja formalno – prawna prac planistycznych zmiany mpzp wraz z 

wykazami, do sprawdzenia zgodności z prawem przez Wojewodę Wielkopolskiego - 2 

egzemplarze (kopie i oryginały).  

- Wersja elektroniczna wszystkich składników (tekstowych i graficznych) procedury 

opracowania zmiany mpzp łącznie z bezpłatnym programem do przeglądania plików 

graficznych, wraz z uwierzytelnioną kopią licencji na programy. 

- Przygotowanie pism procedury planistycznej w wersji elektronicznej i papierowej. 

 

Terminy płatności:  

I termin - 40% należności po protokolarnym przekazaniu zrealizowanej I etapu prac. 

 

II termin - 30% należności po protokolarnym przekazaniu zrealizowanej II etapu prac. 

 

III termin - 20% należności po protokolarnym przekazaniu zrealizowanej III etapu prac. 

 

IV termin – 10% należności po protokolarnym przekazaniu zrealizowanej IV etapu prac. 

 
                 

Płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze. 

            



III. Termin wykonania prac - do dnia 20 czerwca 2012 roku dla zmiany mpzp bez 

zmiany studium, 22 października 2012 roku dla zmiany mpzp ze zmianą studium: 

 

I etap prac – dla zmiany mpzp bez zmiany studium 15 czerwca 2011r. 

         - dla zmiany mpzp wymagającego wcześniejszej zmiany studium 17 sierpnia 2011 r. 

II etap prac – dla zmiany mpzp bez zmiany studium 20 grudnia 2011r. 

               - dla zmiany mpzp wymagającego wcześniejszej zmiany studium 20 lutego 2012 r. 

III etap prac – dla zmiany mpzp bez zmiany studium 20 marca 2012 r. 

                     - dla zmiany mpzp wymagającego wcześniejszej zmiany studium 20 lipca 2012 r. 

IV etap prac – dla zmiany mpzp bez zmiany studium 20 czerwca 2012 r. 

                    - dla zmiany mpzp wymagającego wcześniejszej zmiany studium 22 października 

2012 r. 

 

Terminy płatności i termin wykonania prac, mogą być modyfikowane przez Strony w 

przypadkach niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, po uzgodnieniu przez Strony, 

zgodnie z § 4 ust. 10 umowy. 

 

 

 


