

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY

Budowa Szkoły Podstawowej w Tulcach

Lp.	Wyszczególnienie robót	Wartość elementów robót netto	REALIZACJA ROBÓT W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH														
			2017			2018											
			X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
I ROBOTY BUDOWLANE			#ARG!														
1.1	Roboty rozbiórkowe	x	x														
1.2	Roboty ziemne	x	x														
1.3	Stan zerowy- fundamenty, ściany fundamentowe, i piwnic, izolacje	x	X														
1.4	Ściany murowane nadziemia	x			x												
1.5	Konstrukcje żelbetowe	x			x	x											
1.6	Konstrukcje stalowe	x															
1.6.1	Konstrukcje stalowe -pozostałe	x					x										
1.6.2	konstrukcja stalowa łącznik	x								x							
1.7	Pokrycie dachowe																
1.7.1	Dach czterospadowy	x							x								
1.7.2	Dach płaski w osiach 4-5	x							x								
1.7.3	Dach płaski łącznika	x									x						
1.8	Ścianki działowe i klinkierowe	x							x								
1.9	Tynki i okładziny wewnętrzne, malowania	x									x						
1.10	Podłoga i posadzki	x									x						
1.11	Stolarka okienna i drzwiowa	x							x								
1.12	Elementy ślusarskie	x										x					
1.13	Elewacja roboty zewnętrzne	x									x						
1.14	Zagospodarowanie terenu																
	Podesty wejściowe	x														x	
	Ciągi pieszce	x														x	
	Opaska wokół budynku	x														x	
	Zieleń	x															x
II ROBOTY SANITARNE			#ARG!														
2.1	Instalacja wodociągowa	x									x						
2.2	Instalacja hydrantowa	x									x						
2.3	Kanalizacja sanitarna	x							x								
2.4	Instalacja C.O. i C.T.	x									x						
2.5	Kotłownia	x										x					
2.6	Instalacja gazowa	x											x				
2.7	Zewnętrzna instalacja sanitarna	x														x	
2.8	Zewnętrzna instalacja deszczowa	x														x	
2.9	Przyłącze wody	x														x	
III PRZYSTOSOWANIE OBIEKTU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			#ARG!														
3.1	Toaleta dla niepełnosprawnych	x											x				
3.2	Komin wentylacyjny	x											x				
3.3	Pochylnia zewnętrzna dla niepełnosprawnych	x														x	
3.4	Ciąg pieszcy dla pochylni	x														x	
IV ROBOTY ELEKTRYCZNE			#ARG!														
4.1	Instalacja oświetleniowa	x										x					
4.2	Instalacja siłowa	x										x					
4.3	instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych	x							x								
4.4	Instalacja dzwonekowa	x										x					
4.5	Instalacja oświetlenia zewnętrznego	x														x	
WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		#ARG!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Podatek VAT		#ARG!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		#ARG!	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						#ARG!											

