



Nr sprawy: ZP.271.16.2018

Dot.: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nadzór inwestorski nad budową zintegrowanych węzłów przesiadkowych w Gminie Kleszczewo

Działając w oparciu o art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej Pzp, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

1. W rozdziale nr IV w miejsce zapisu:

„2. **Planowane terminy** wykonania robot budowlanych:
część 1 - termin wykonania robot do 30.09.2019r.
część 2 - termin wykonania robot do 11.10.2019r.”

wprowadza się zapis:

„2. **Planowane terminy** wykonania robot budowlanych:
część 1 - termin wykonania robot do 31.10.2019r.
część 2 - termin wykonania robot do 31.10.2019r.”

2. W załączniku nr 3a do SIWZ – wzór umowy dla części I zamówienia, art.3 ust. 2 w miejsce zapisu:

„2. Planowane terminy wykonania robot budowlanych: do 30.09.2019 r.”

wprowadza się zapis:

„2. Planowane terminy wykonania robot budowlanych: do 31.10.2019 r.”

3. W załączniku nr 3a do SIWZ – wzór umowy dla części I zamówienia, art.4 ust. 5 lit. a. w miejsce zapisu:

„a. **faktura częściowa** – wystawiona w terminie na koniec II kwartału 2019 r. w wysokości **40%** wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust 1.”

wprowadza się zapis:

„a. **faktura częściowa** – wystawiona w terminie na koniec lipca 2019 r. w wysokości **40%** wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust 1.”

4. W załączniku nr 3b do SIWZ – wzór umowy dla części II zamówienia, art.3 ust. 2 w miejsce zapisu:

„2. **Planowane terminy** wykonania robot budowlanych: do 11.10.2019 r.”

wprowadza się zapis:

„2. Planowane terminy wykonania robot budowlanych: do 31.10.2019 r.”

5. W załączniku nr 3b do SIWZ – wzór umowy dla części II zamówienia, art.4 ust. 5 lit. a w miejsce zapisu:

„a. **faktura częściowa** – wystawiona w terminie na koniec lipca 2019 r. w wysokości **40%** wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust 1.”

wprowadza się zapis:

„a. **faktura częściowa** – wystawiona w terminie na koniec lipca 2019 r. w wysokości **20%** wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust 1.”

W dniu dzisiejszym na stronie internetowej została zamieszczona zamienna strona SIWZ.

Jednocześnie informuję, że na stronie bip.kleszczewo.pl w zakładce przetargi umieszczono w dniu dzisiejszym informację o przetargu na roboty budowlane, które będą objęte nadzorem części I niniejszego przetargu, t.j. „Nadzór nad budową zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z budynkiem poczekalni, zadaszeniem peronu, parkingiem i infrastrukturą towarzyszącą w Kleszczewie”.

Pozostałe zapisy SIWZ wraz z terminem, miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.


mgr inż. Bogdan Kemnitz