



URZĄD GMINY KLESZCZEWO

Kleszczewo, 16.07. 2020 r.

ZP.271.8.2020

Dotyczy postępowania na: „Budowę ścieżki rowerowej Kleszczewo –Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej PZP Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz wnioski o modyfikację SIWZ:

1. Prosimy o przedłużenie terminu wykonania zadania o 3 miesiące. Po przeanalizowaniu dokumentacji naszym zdaniem wykonanie zadania będzie wymagało więcej czasu , niż zostało to założone w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2021r. oraz termin pośredni do dnia 15.01.2021r.

Modyfikacja SIWZ i wzoru umowy

1. Zapis rozdziału IV Termin wykonania zamówienia w treści SIWZ otrzymuje brzmienie:

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia **30.06.2021r. (termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dostarczenia kompletu dokumentacji powykonawczej- w tym operat techniczny inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z potwierdzeniem jego złożenia w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii)** z zachowaniem terminu pośredniego tj.: przygotowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej – **do dnia 15.01.2021r.**

2. Zapis rozdziału IV Termin wykonania zamówienia w §12 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:

§12

Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- a) opracowanie dokumentacji projektowej i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej – do dnia **15.01.2021r.**
- b) termin wykonania robót budowlanych wraz z uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych – do dnia **30.06.2021r.**

Zamawiający informuje, iż w związku z powyższymi zmianami treści SIWZ zmianie uległa również treść ogłoszenia o zamówieniu. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym na **stronie internetowej zostały zamieszczone:**

- a) zamienny SIWZ,
- b) zamienny wzór umowy
- c) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i załączników pozostają bez zmian.

Z poważaniem

WÓJT
Bogdan Kemnitz