

## Stopień realizacji programów wieloletnich na dzień 31.12.2013r.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto następujące przedsięwzięcia:

### **1. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z gminy Kleszczewo do szkół specjalnych w roku szkolnym 2012/2013 wraz z opieką.**

Na podstawie podpisanej umowy nr 272/08/2012 z dnia 23.08.2012r. dzieci dowożone były do szkół specjalnych do trzech Zespołów Szkół w Poznaniu i jednego Gimnazjum w Swarzędzu. Wykonawca obciążał Gminę w cyklach miesięcznych. Wysokość faktury uzależniona jest od ilości przejechanych kilometrów, co jest związane z absencją dzieci. Za okres od 1.IX.2012r. 31.12.2012r. zapłaciliśmy 43.252,71 zł, od 01.01.2013r. do 28.06.2013r. zapłaciliśmy za dowóz dzieci 63.156,78 zł. Umowa wygasła z dnia 28.06.2013r.

### **2. Ubezpieczenie mienia wszystkich jednostek budżetowych, samorządowego zakładu budżetowego i instytucji kultury.**

Na podstawie podpisanej umowy z dnia 29.09.2011r. ubezpieczony został majątek Gminy na okres od 01.10.2011r. do 30.09.2014r. Na podstawie tej umowy na okresy roczne wystawiane są polisy. Polisy wystawiane są na okres od 01 października do 30.09 następnego roku. Składka płatna jest w trzech ratach.

### **3. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy – zadanie realizowane w latach 2011 do 2014.**

w tym:

- a) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowościach Komorniki, Gowarzewo, Krzyżowniki, Tulce, Markowice, Śródka, Krerowo, Zimin, Bylin.  
Umowa została podpisana w dniu 22.03.2011r. i opiewa na 71.217 zł. Do umowy podpisano aneks przedłużając termin wykonania umowy do 30.07.2014r. Zadanie jest realizowane terminowo. Zgodnie z podpisaną umową wypłacono do 31.12.2012r. 60.534,45 zł. Pozostaje do wypłaty po zrealizowaniu umowy 10.682,55 zł.
- b) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Komorniki, Gowarzewo Tulce.  
Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/30/2012 z dnia 23.08.2012r. z wynagrodzeniem 14.747,70 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 18.10.2013r. Zadanie zrealizowano.
- c) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w obrębie geodezyjnym wsi Kleszczewo.  
Na wykonanie zadania podpisano umowę nr 2151/40/2012 w dniu 20.11.2012r. z wynagrodzeniem 14.498,01 zł. W dniu 13.05.2013r. podpisano aneks zwiększając zakres zmian na kwotę 5.500,00 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 31.01.2014r. W 2014r. pozostał do wykonania zakres prac za 3.999,60 zł.
- d) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w miejscowości Tulce. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r umowę nr 2151/20/2013 na kwotę 9.594,00 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 31.01.2014r.
- e) Sporządzenie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo w e wschodniej części gminy Kleszczewo. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 29.04.2013r. umowę nr 2151/19/2013 oraz aneks w dniu 05.09.2013r. Wynagrodzenie za pracę ustalono na kwotę 6.000,00 zł. Termin wykonania umowy określono do dnia 31.01.2014r.
- f) Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kleszczewo dla części obrębów geodezyjnych Krerowo, Markowice, Zimin, Krzyżowniki, Kleszczewo, Poklatki, Śródka. Na wykonanie zadania podpisano w dniu 22.11.2013r. w umowę nr 2151/49/2013 na kwotę 7.500,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2014r.

**4. Budowa schroniska dla zwierząt** – Schronisko budowane przez Związek Międzygminny „Schronisko” w Gminie Kostrzyn. Zgodnie z Uchwałą Związku środki na budowę schroniska będą przekazywane w okresie od 2013 do 2015r. W 2013r. przekazaliśmy 67.819,52 zł. Wysokość przekazanych środków uzależniona jest od przyjętej przez Związek stawki na jednego mieszkańca i liczby mieszkańców na koniec poprzedniego roku.

**5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach Gmina Kleszczewo**

Przyjęto okres realizacji zadania na lata 2012 do 2015. Łączny limit oszacowany został na wartość 2.734.500 zł z czego w 2012r. wykonane zostało 21.000 zł za sporządzenie studium wykonalności inwestycji.

**Wójt Gminy**

**mgr inż. Bogdan Kemnitz**